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Záznam z jednání ve věci parkování, řešení dopravy a nákladů plánované rekonstrukce kulturního domu Kyje, Šimanovská 47

datum konání jednání :
10. 12. 2008 v 10 hod.

místo konání jednání:
kancelář místostarosty Úřadu MČ Praha 14, p.Sobotky
účastníci jednání:
Pavel Mašek, Radek Vondra, Dan Janota (zástupci občanů), Jiří Kramář (KOK), Ing. Miroslav Vysloužil (člen ZMČ), Arch. Padevět (R-projekt)

zástupci MČ Praha 14:  


Bohumil Sobotka (zástupce starosty), 


zástupce Úřadu MČ Praha 14:


Ing. Martina Mezenská (vedoucí OSMI)

příloha záznamu:
není
Parkoviště Lednická

· p.Sobotka seznámil účastníky s plánovaným vybudováním parkoviště v ulici Lednická, vč. nákresu. Uvažované parkoviště začíná přímo u podchodu pod tratí, a bude mít kapacitu cca 80 parkovacích míst. V současné době probíhají jednání s vlastníkem pozemku SŽDC, jenž se zatím jeví jako úspěšná. Rada ve svém usnesení č. 617/RMČ/2008 uložila Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit odeslání žádosti o pronájem resp. prodej pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje majetkovému odboru SŽDC, se sídlem Nádražní 3113, Praha 5 
· Uvedené parkoviště se bude realizovat ve dvou etapách:

· 1. Etapa tak aby se dokončení parkoviště shodovalo s uvedením KD Kyje do provozu (cca 40 parkovacích míst)

· 2. Etapa v návaznosti na předpokládanou zástavbu proluky jižně od Lednické

· Parkoviště bude sloužit jak pro parkování návštěvníků KD, tak pro parkování cestujících vlaku PID. Toto řešení je podporováno Dopravní komisí rady.

· pí.Mezenská uvedla, že rekonstrukce podchodu pod tratí je plánována na květen 2009. Podchod bude bezbariérový – „schodolez“

· p.Sobotka uvedl, že plánovaná ubytovna v KD bude obsluhována autobusem z ulice Lednická, a autobus nebude zajíždět do ulice Šimanovská

Omezení dopravy Šimanovská

· Cílem je nalézt takovou formu režimu dopravní obsluhy, aby bylo zamezeno parkování mimo vyhrazená místa a nadměrnému pohybu aut v ulici Šimanovská.

· Účastníci se shodli na tom, že vhodným řešením se jeví označení oblasti jako Obytná zóna. Byly dohodnuty tyto kroky:

· pí. Mezenská poskytne p.Vondrovi nákres situace plánované rekonstrukce komunikací ve starých Kyjí (pozn. – bylo předáno ihned po proběhlé schůzce)

· p.Vondra a p.Mašek se spojí s policistou p.Hovorkou a proberou možná řešení umístění prahů, dopravního značení a souvisejících věcí. Předpokládá se umístění prahů na začátek Šimanovské – u JR Clubu Bowling, a v odpovídající části ulice Stupská.
· p.Vondra a p.Mašek následně zajistí komunikaci navrhované podoby obytné zóny s občany starých Kyjí a předloží navrhovanou podobu zpět OSMI MČ

· po posouzení návrhu OSMI MČ bude zpracována příslušná projektová dokumentace (formou změny, nebo doplnění resp. rozšíření)
· Ve věci parkování v okolí KD Šimanovská bylo, v návaznosti na plánovaná zřízení obytné zóny a zřízení parkoviště v ulici Lednické, dohodnuto toto:

· Budou zrušena plánovaná parkovací místa v otočce ulice Šimanovská (slepý konec)
· Na místě zrušené budovy zastávky ČD budou dvě parkovací místa pro Městkou policii doplněná zelení resp. jinou plochou. Arch. Padevět se pokusí navrhnout esteticky a funkčně vhodné řešení.
· p.Kramář připomněl nutnost jasných záruk majetkových převodů od SŽDC, aby bylo garantováno dokončení části parkoviště v Lednické současně s dokončením rekonstrukce objektu KD Šimanovská.
Odhad nákladů na rekonstrukci KD Šimanovská

· p.Sobotka potvrdil/doplnil níže uvedené odhady nákladů. Tyto částky lze brát pouze jako orientační, a slouží k odhadu celkových nákladů na realizaci rekonstrukce. V rámci tohoto přehledu není řešeno financování.
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Orientační přehled nákladů

Položka Cena [tis Kč]

Stavební část rekosntrukce 48 000                            

Vybudování parkoviště Šimanovská doplní arch. Padevět

Parkoviště Lednická (první etapa) doplní arch. Padevět

Dešťová kanalizace doplní arch. Padevět

Vypracování projektu (stavba) 1 198                              

Vypracování projektu (dešť. kanalizace) 250                                 

Dozor architekta - realizace (9%) 4 320                              

Vybavení resturace (zázemí, restaurace, předzahrádka) 1 000                              

Vybavení ubytovny a společných prostor 2 000                              

Vybavení sálu (zvuk, světla, jeviště, sedadla, …) 300                                 

Ostatní   -                                   

Celkem 57 068                            


· Arch. Padevět ve spolupráci s Ing. Mezenskou přislíbil do pátku 12.12.08 zaslat p.Maškovi orientační odhad pro výše uvedené tři položky.

Dále bylo probráno

· p.Vysloužil zmínil zvažovanou lávku přes trať, která by umožnila spojení areálu ZŠ Šimanovská s parkovištěm v ulici Lednická.
· p.Mašek vyslovil obavu o osud plošiny pro bezbariérový přístup v podchodu pod tratí. A to s poukazem na časté poškozování stávajícího vybavení podchodu a obecně vandalství na ostatních objektech a vybavení v okolí. Možným řešením by bylo umístění kamerového systému. Dtto pro plánované parkoviště v Lednické. 
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		Rekonstrukce KD Šimanovská

		Orientační přehled nákladů

		Položka		Cena [tis Kč]

		Stavební část rekosntrukce		48,000

		Vybudování parkoviště Šimanovská		doplní arch. Padevět

		Parkoviště Lednická (první etapa)		doplní arch. Padevět

		Dešťová kanalizace		doplní arch. Padevět

		Vypracování projektu (stavba)		1,198

		Vypracování projektu (dešť. kanalizace)		250

		Dozor architekta - realizace (9%)		4,320

		Vybavení resturace (zázemí, restaurace, předzahrádka)		1,000		Velmi hrubý odhad

		Vybavení ubytovny a společných prostor		2,000

		Vybavení sálu (zvuk, světla, jeviště, sedadla, …)		300

		Ostatní		- 0

		Celkem		57,068

		Schválené prostředky

		Položka		[tis Kč]

		Odhad předložený zastupitelstvu v roce 2007		22,000

		Navýšení schválených prostředků MČ		6,000

		Dotace magistrát		10,000

		Ostatní		- 0

		Celkem		38,000






